

Утверждаю
Директор ГАПОУ СМПК
А.Н. Усевич
«___» _____ 2026 г.

План-график работы мастерской по компетенции «Графический дизайн»
на 2026-2027 уч.год

№	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Кол-во чел./ед.	Сумма
	Некоммерческие				
1	**Реализация основных профессиональных образовательных программ**				
1.1	ПМ.02. Создание графических дизайн-макетов 54.01.20 Графический дизайнер Группы ГД 2-25, ГД 3-24, ГД 311-24, ГД 4-23	Сентябрь-июнь 2026-2027	Теплова С.А. Петрова В.Ю. Петрова Ю.С. Хисматуллина Г.Р.	101 чел./ 962 ч.	
1.2	ПМ.01. Разработка технического задания на продукт графического дизайна 54.01.20 Графический дизайнер ГД 2-25, ГД 3-24	Сентябрь-июнь 2026-2027	Теплова С.А. Петрова В.Ю. Хисматуллина Г.Р. Петрова Ю.С.	50 чел./ 286 ч.	
1.3	ПМ.03. Подготовка дизайн макета к печати (публикации) Группа ГД 4-23	Сентябрь-июнь 2026-2027	Петрова В.Ю. Теплова С.А. Петрова Ю.С.	23 чел./348	
1.4	ОП.14 Технологии креативного дизайна Группы ГД 1-26, ГД 111-26	Сентябрь-июнь 2026-2027	Теплова С.А. Сагитова М.В. Куранова К.М.	52 чел./ 36 ч.	
1.5	ПМ. 01. Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов 54.02.01 Дизайн (по отраслям) Группы Д-25, Д-315, Д-45	Сентябрь-июнь 2026-2027	Теплова С.А. Петрова В.Ю. Хисматуллина Г.Р. Сагитова М.В. Мудрик Н.Б. Алладинов М.Х. Сагидуллина Л.Р	76 чел./ 900 ч.	
1.6	ПМ.02 Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в материале 54.02.01 Дизайн (по отраслям) Группа Д-315, Д-45	Сентябрь-июнь 2026-2027	Мудрик Н.Б. Артамохина Т.Ю Хисматуллина Г.Р. Алладинов М.Х.	50 чел./ 514 ч.	
1.7	Интенсив по подготовке студентов, обучающихся по специальности	Ноябрь 2026 –	Теплова С.А.	25 чел. /36 ч.	

	54.02.01 Дизайн (по отраслям) к демонстрационному экзамену 54.02.01-1-2027-ГД: Дизайнер Группа Д-45	апрель 2027	Петрова В.Ю.		
1.8	Организация и проведение демонстрационного экзамена для студентов, обучающихся по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). Промежуточная аттестация по ПМ.01. Группа Д-45	Ноябрь 2026	Мудрик Н.Б	25 чел.	
1.9	Организация и проведение демонстрационного экзамена для студентов, обучающихся по профессии 54.01.20 Графический дизайнер. Промежуточная аттестация по ПМ.01. Группа ГД 3-23	Апрель-май 2027	Теплова С.А. Петрова В.Ю.	23 чел.	
1.10	Интенсив по подготовке студентов, обучающихся по профессии 54.01.20 Графический дизайнер к демонстрационному экзамену 54.01.20-1-2026: Графический дизайнер Группа ГД 4-23	Июнь 2027	Петрова В.Ю. Теплова С.А.	23 чел./34 ч.	
1.11	Организация и проведение демонстрационного экзамена для студентов, обучающихся по профессии 54.01.20 Графический дизайнер. Государственная итоговая аттестация. Группа ГД 4-23	Июнь 2027	Теплова С.А. Петрова В.Ю.	23 чел.	
1.12	Организация и проведение демонстрационного экзамена для студентов, обучающихся по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). Государственная итоговая аттестация. Группа Д-45	Июнь 2027	Мудрик Н.Б	25 чел.	
2	**Профориентационные мероприятия**				
2.1	День открытых дверей в ГАПОУ СМПК	Сентябрь 2026 – май 2027	Теплова С.А. Петрова В.Ю.		
2.2	Билет в будущее	Октябрь 2026	Сагидуллина Л.Р. Теплова С.А.		
3	**Организация и проведение чемпионатов «Профессионалы» и Абилимпикс**				
3.1	Проведение отборочного чемпионата внутри колледжа по компетенции «Графический дизайн» в группах ГД-2-25, ГД-3-24, ГД-311-24, Д-25, Д-315	декабрь 2026	Теплова С.А. Петрова В.Ю. Петрова Ю.С.	129 чел.	
3.2	Подготовка участников к Отборочному и Региональному чемпионатам «Профессионалы» по компетенции «Графический дизайн» в Республике Башкортостан	Январь – февраль 2027	Теплова С.А. Петрова Ю.С.	3 чел.	
	Проведение Регионального чемпионата «Профессионалы» по компетенции «Графический дизайн» в Республике Башкортостан (основной состав)	Февраль 2026	Теплова С.А. Петрова Ю.С.	10	
3.7	Подготовка к Отборочным соревнованиям и ИМЧ «Профессионалы» по компетенции «Графический дизайн» (основная)	Март-июнь 2027	Теплова С.А. Петрова Ю.С.	1	

3.3	Подготовка к Региональному чемпионату «Абилимпикс» по компетенции «Дизайн плаката» в Республике Башкортостан	Сентябрь 2026 -апрель 2027	Хисматуллина Г.Р.	1	
	Проведение Регионального чемпионата «Абилимпикс» по компетенции «Дизайн плаката» в Республике Башкортостан (студенты, школьники)	Февраль 2027	Хисматуллина Г.Р.	6	
3.5	Подготовка к Региональному чемпионату «Абилимпикс» по компетенции «Художественный дизайн» в Республике Башкортостан	Сентябрь 2026 - апрель 2027	Мудрик Н.Б.	1	
	Проведение Регионального чемпионата «Абилимпикс» по компетенции «Художественный дизайн» в Республике Башкортостан (школьники, студенты, специалисты)	Апрель 2027	Мудрик Н.Б.	5 5 5	
3.6	Подготовка к Отборочным и Финалу Национального чемпионата «Абилимпикс» по компетенциям «Дизайн плаката» «Художественный дизайн»	Июнь 2027 Сентябрь 2027	Хисматуллина Г.Р. Мудрик Н.Б.	1 1	
Коммерческие					
4	**Курсы повышения квалификации**				
5.1	Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Упаковка бренда» (ГД-4-23, Д-45)	Май 2027	Теплова С.А.	54 ч./ 12 чел.*2600 36 очно/18 ДОТ	31200
5	**Общеразвивающие программы для детей и взрослых**				
6.1	Реализация дополнительной общеразвивающей программы «Основы графической программы Adobe Illustrator» (ГД-1-26, Д-115, ГД-111-26, Р-11)	Октябрь 2026	Теплова С.А.	26 ч./105 чел.* 2300	241500
6.2	Реализация дополнительной общеразвивающей программы «Основы графической программы Adobe Photoshop» (ГД-1-26, Д-115, ГД-111-26, Р-11)	Ноябрь 2026	Теплова С.А. Петрова В.Ю.	26 ч./105 чел.*2300	241500
6.3	Реализация дополнительной общеразвивающей программы «Техника конструирования упаковки» (ГД-3-24)	Декабрь 2026	Теплова С.А.	18 ч./ 23 чел.*1800	21600
	Итого				555600

Зав. мастерской_____ Теплова С.А.

Согласовано:
Заместитель директора по ИКТ _____ Хаертдинова Г.А.
Секретарь приемной комиссии_____ Борсук А.И
Руководитель центра дополнительного образования_____ М.В. Брежнева